

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARCO/2018

PROJETO: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER VITIMA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	3.059,86	4.603,44	7.663,30	16.150,06	-8.486,76
RECURSOS HUMANOS	4.951,91	15.285,18	20.237,09	65.932,41	-45.695,32
RECURSOS MATERIAIS - CON	809,66	601,67	1.411,33	1.480,85	-69,52
RECURSOS MATERIAIS - PER	466,66	233,33	699,99	2.116,76	-1.416,77
RECURSOS OPERACIONAIS	4.523,23	6.690,23	11.213,46	25.371,62	-14.158,16
Total Geral	13.811,32	27.413,85	41.225,17	111.051,70	-69.826,53