

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ABRIL/2018

PROJETO: CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER VITIMA

ITENS	Saldo Anterior	Valor Parcela	Acumulado	Gastos	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	4.515,97	4.603,44	9.119,41	3.483,87	5.635,54
RECURSOS HUMANOS	7.314,28	15.285,18	22.599,46	13.705,27	8.894,19
RECURSOS MATERIAIS - CON	1.098,86	601,67	1.700,53	365,55	1.334,98
RECURSOS MATERIAIS - PER	699,99	233,33	933,32	2.000,00	-1.066,68
RECURSOS OPERACIONAIS	4.895,29	6.690,23	11.585,52	5.486,35	6.099,17
Total Geral	18.524,39	27.413,85	45.938,24	25.041,04	20.897,20

Utilizado Para o Projeto
CRAM

CONVÊNIO nº
0029/2018

24/10/18

Or

+